
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

云南盛翔工程建设监理咨询有限公司     www.ynsxjl.com      电话：0871—8695948       传真：0871—8685968 

导读： 

头版：主题党日活动  

二版：经验交流 

三版：监理业绩 

四版：监理驿站 
 

为认真贯彻《中共安宁市委组织部关于在企业、医院、学校领域开展“党建

帮带双向共促”工作的通知》（安组通［2020］25号）文件精神，云南盛翔工程建

设监理咨询有限公司党支部和安宁蓝焰燃气有限公司党支部于 2020年 10月 28日

联合开展主题党日活动，活动内容为盛翔支部书记娄波同志讲“党员如何在工作

岗位上发挥先锋模范作用”的党课。 

娄书记从以下五个方面进行了党课教育：作为民营企业中的一名普通党员，

如何在实际工作中展示党员形象、发挥先锋模范作用，结合十九大精神学习，我

认为应该从以下方面做起：一、履行义务，时刻与党中央保持高度一致；二、不

忘初心，展示新时代党员形象；三、牢记使命，完成新时代历史使命；四、甘于

奉献，争做新时代合格党员；五、践行党章，在工作岗位发挥先锋模范作用。 

最后，蓝焰支部屠书记就如何抓经验共享，带业务提升；抓经营共促，带发

展共融等方面进行了交流。【王晓蕾】 

2020 年 10 月 17 日，云南省市场监督管理局派出评审专家组到我公司检测实

验室进行了地址变更现场评审。评审组通过座谈了解、现场提问、现场实验、调

阅资料等方式展开评审，对我公司体系文件、运行记录、实验室环境进行了全面

的检查和评价。在公司领导、各位检测员的全力配合下顺利完成了此次新网测绘

检测实验室地址变更现场评审工作。【兴网测绘.娄伟悦】 

 

http://www.ynsxjl.com/
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安宁市连然小学改扩建项目（一期）工程目前已基本步入正轨，因本项目地形复杂，分多期建设，情况特殊，需协

调的事较多，工期紧，任务重，针对项目的实际情况，为达到明年 9 月份一期工程建成后正常投入使用，监理部根据实

际情况以往学校建设进度控制的经验，在进度控制方面采取了以下预控方法及措施： 

一、进度控制任务； 

在满足工程项目建设合同工期要求的基础上，严格审核施工单位报送的总进度计划，并对其执行情况加以动态控制，

以保证工程项目按期竣工、交付使用。 

二、进度控制方法； 

根据动态控制的要求，将总工期进行分解，确定施工关键节点的控制时间，确定各单位工程关键线路，制定各自项

的进度计划，形成施工进度控制的目标体系，根据实际情况不断地调整进度计划，采用组织、经济、技术、合同手段，

保证进度计划的实现。 

    具体方法： 

    1、根据监理审定的工程的进度总计划，确定工程分段计划，分段计划采用周计划和月计划两种方式，并与总计划

协调一致； 

    2、在每周三（监理例会）及每月 1 日前，由施工方向监理方提交本周（本月）工程进度完成情况报表（周报及月

报）及下周（下月）工作计划，如计划拖延，必须写明延期原因及改进措施； 

    3、在计划的实施过程中，监理方随时予以督促落实计划执行情况，检查工程实际进度，并将工程进度情况每周（每

月）予以通报，发现问题及时采取改进措施，并监督施工单位落实。 

    三、进度控制措施； 

1、开工前敦促施工单位充分作好人力、机械、材料及施工组织等各方面的准备工作，避免主观原因对施工进度的

影响，注意施工顺序及施工安排； 

    2、充分作好各项准备工作，认真审核施工单位的施工组织设计，督促作好技术、安全交底工作，要求施工中注意

各工种之间的配合协同工作，同时要求施工单位的施工管理人员和专业监理工程师要跟踪检查，随时发现施工中的不足，

随时给予纠正； 

    3、组织措施：由总监理工程师负责进度控制，落实进度控制的责任制，建立进度控制协调制度和相关措施。 

    4、技术措施： 

  （1）根据建设单位的要求及工程的实际情况和资源情况，要求施工单位对其编制的进度计划进行合理优化，并定期

进行计划检查、调整； 

  （2）监理部自身做好技术准备工作，认真熟悉和审核图纸，提前发现可能影响工期目标实现的技术问题，协同施工

单位等提前解决； 

  （3）根据进度，及时敦促施工单位编制甲供材料（隔震支座及减震设备）供货时间节点计划，以便建设单位按节点

供货。 

    5、合同措施：定期开监理例会，必要时召开进度专题会和相关协调会，解决工程施工过程遇到和可能遇到的困难

和问题（包含施工中需相互协调配合的问题）。按合同及相关规定，严格控制工程延期的审批。 

6、经济措施：利用经济手段，将工程付款时间、数量与工程进度控制挂钩，促使施工单位按期完工。同时在制定

的三方工作程序中制定处罚措施，提高施工单位按期完成工期目标的主动性，对由于承包方原因造成的工期拖延，按施

工合同及三方工作程序进行必要的经济处罚。 

7、因一期合同内未含室外景观绿化、道路及配电、消防水池、消防控制室等功能室，建成后不具备使用功能，及

时提醒建设单位协调设计解决（目前建设单位已主动协调设计单位，积极推动二期项目建设前期工作）。【姚鹏】 
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项目工程概况 

建设单位：安宁工业园区管理委员会 

监理单位：云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 

地勘单位：中国有色金属工业昆明勘察设计院研究院有限公司 

工程地点：安宁市青龙街道办龙凤箐 

工程性质：环保治理工程 

监理人员配置：总监杨中超，监理员：夏靖，夏继鹏总协调。 

建设规模：项目位于安宁青龙街道办事处龙凤箐，拟对占地约 300 亩的磷石膏堆场建设排洪沟、导

流管、渗漏收集池、监测井、堆场表面覆盖等环保处理。目前开展 73 棵地勘成孔及 3 棵监测井成

孔。 

项目估算总投资：约 1600 万元。 

经过前期参建各方的共同努力，项目于 2020 年 9 月 6 日开始地质勘查施工，10月 9 日完勘察数据

收集，目前正在进行施工图设计及方案评审阶段，计划于 12月 5 日前完工投用。【杨中超】 

成孔收方 

八景路延长线道路改扩建工程，为现状八景路的延伸，东顺接八景路，道路起于县八公路，沿线与县八公路、勤

学路平交，全长 1710m，设计速度 40KM/h，道路红线宽 18.79~30m，工程范围 K0+016.477~K1+710，全线共设 3个圆曲

线，半径分别为 R500、R500、R2000，建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、路灯工程、绿化工程等。 

工程项目总投资：暂估建筑安装工程费 5091.86万元。 

建设单位：安宁安建市政建设投资有限公司 

设计单位：昆明市政工程设计科学研究院有限公司 

施工单位：云南工程建设总承包股份有限公司 

八景路延长线道路改扩建工程于 2020年 3月开工建设，经过参建各方共同努力，工程项目于 2020年 9月 30日顺

利通车进入项目收尾阶段。【贾建新】 

 

项目原貌 沥青路面施工 顺利通车 

【刘家顺】 
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安宁市连然小学改扩建项目（一期），拟建项目为 2#、3 #教学楼、报告厅及音体馆及周边挡土墙工程。2 #、3 #教

学楼每栋建筑面积：3419.32㎡，建筑高度：17.7m，共计 4层，层高 3.9米，屋面防水等级为Ⅱ级，抗震设防烈度：八

度；结构类型：框架结构。建筑耐火等级：二级。基础形式采用独基+防水板基础。基础混凝土 C30，基础垫层混凝土 C15

素混凝土，基础及外墙采用防水混凝土，抗渗等级为 P6 级。音体馆总建筑面积 9385.30 ㎡，结构类型：框架结构，地

上 2层，无地下室，屋顶为网架结构，最大跨度 58.10m。工程总投资约 6000万余元。合同工期 330天（日历天）。 

经各参建单位积极配合，截止 2020年 10约 15日已完成 2 #、3 #教学楼基础施工、隔震层防水板垫层施工，2 #、3 

#教学楼挡土墙施工及基础土方回填，报告厅及音体馆基础土方开挖及清运完成约 40%，工程进展基本正常。【卢加建】 

一、工程概况 

1、工程项目参建单位 

（1）、建设单位：昆明市东川区人民政府乌龙镇 

（2）、设计单位：昆明亿力源建筑勘察设计院有限公司 

（3）、监理单位：云南盛翔工程建设监理咨询有限公司 

（4）、施工单位：昆明东建建筑工程有限公司 

2、工程项目组成 

本项目工程建设地点在东川区乌龙镇园子村，新建 200m³蓄水池 1 个、DN32 镀锌钢管引水管道安装 2500 米，按照项

目施工设计图纸施工。 

3、项目投资：本项目工程总投资概算为 181867.59 元。 

4、项目工期：本工程项目计划工期为 60 日历天。 

二、项目进度情况 

（1）、200m³水池基础土方开挖。 

（2）、池底垫层浇筑。 

（3）、池底钢筋及模板安装。（施工中） 

注:①本月完成工序还包括水池地位放线等工程测量。【洪伟】 

 


