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所谓领导力就是让人自愿服从的能力，领导力的重要性大家基本上清楚。比如一头雄狮带领一群绵羊可以打败一头绵羊带领的狮群。俗语说的好千军易得一将难求，一些濒临倒闭的企业换上有领导力的负责人后起死回生，因此，企业的长远发展，在领导力方面显得犹为重要，尤其是加速人才培养和提高管理层的领导力，这些都是长期且艰巨的任务。
企业的管理永无止境，要将万科的管理水平当作目标来奋斗。纵观我们企业管理人员的领导力，较多人还没有意识，更谈不上去领悟去提高。在项目监理上往往体现不出团队力量，结果也不好，而且没有很好去总结，总认为是其它人不行。几个项目检验下来，结果越做越差，自己也越没有了信心，极大降低了公司的信誉度。仔细分析，实际上是自身的领导力不足，没有领导力别人难以服从跟随，你就变成孤家寡人，团队也就毫无凝聚力可言，何谈做好项目？

其实我们有些人的专业能力和人品都不错，如果再增加一些领导力的份量，那就会是很好的管理层和总监层。我认为要具备一定的领导力应该从自身做起，要有正确的心态和责任感，要有不断总结和持续改进的理念，当然更要不断的学习和领悟。
按目前公司树立的发展理念，在3-5年内必须挑选一批德、才、智较全面的人员担任公司各部门和各监理项目的重要岗位。对无法认同公司理念和无作为的人员要及时淘汰，同时要不间断引进合适的人才。全面加速相互间的沟通认同，凝聚团队实力，做好企业品牌。 （方卫星）
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在工程建设中，监理的协调就是联结、联合、调和所有的活动及力量，使得项目参与各方围绕建设工程协同一致地开展工作，以实现建设工程的预定目标。因此，监理协调工作的好坏，对项目目标的实现起着至关重要的作用。
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监理工程师都知道，协调是监理工作的内容之一，在工作中也做协调工作，但容易出现简单化。譬如，实际施工进度滞后计划进度时，监理工程师对施工单位就一句话“你们的施工进度慢了”，完成进度的协调；就某一质量问题，不是与施工单位进行共同分析和协商，查找原因和商讨处理方案，而是某某部位出现质量问题，不允许后续工序施工。这种以“堵”的方式进行协调，其实际上会让施工单位产生抵触情绪，不利于质量问题的完善。协调不仅是方法、技术问题，更多的是方式或表达要灵活妥帖，用语言艺术沟通，用感情交流，以达到解决问题或达成一致意见，实现目标。在安宁监狱改扩建工程监理中，我们项目部一方面积极主动协调，根据工程特点和不同施工时段，事前主动和施工单位面谈进行沟通和衔接；另一方面，针对施工中出现的问题，监理部及时采取召开现场会、与施工项目部相关人员面谈的形式，促使施工单位调整工作，完善出现的问题。
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综合来讲，防止协调工作的简单化，第一要把握工程建设的脉搏，前瞻性的进行主动协调；第二要抓住问题的实质，解决核心问题；第三要动之以情，晓之以理，以“疏导”的方式进行交流，从而使施工方理解和支持监理工作，最终达成一致意见，利于问题的解决，实现预定目标。                           （夏继鹏）
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新住院大楼工程，由于施工场地比较狭窄，新建楼与老楼距离近，周边地下管道、电缆沟密集等原因，基坑开挖坡度较小，基本趋于垂直状态，基础土质又差，经专家论证后采用基坑喷锚支护技术。
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喷锚支护是目前深基坑支护工程中采用较多的一种支护方式。它是喷射混凝土、锚杆、钢筋网联合支护的简称，作为一种先进的支护加固技术，在高边坡工程，特别是在不良地质条件下，已得到了广泛而成功的应用。喷锚支护，是通过在土体内打入一定长度的分布的锚杆，与土体共同作用形成复合体，弥补土体强度不足并发挥锚拉作用，使土体自身结构强度潜力得到充分发挥，保证边坡的稳定。坡面设置钢筋网喷射混凝土，起到约束坡面变形的作用，使整个坡面形成一个整体。其施工的工艺流程为：开挖土方、修坡→钻孔→打入锚杆→喷射混凝土→扎钢筋网→焊加强筋→喷射混凝土→开挖下层。对不稳定的土层，开挖修坡后，要及时喷射第一次混凝土。

    采用喷锚网支护的主要特点是：结构简单，承载力高，安全可靠，使基坑四周边坡保持稳定，确保相邻建（构）筑物、地下管线、道路等的安全，在基坑土方开挖及地下工程施工期间，不因土体的变形、沉陷、坍塌而受到危害。可用于多种土层，适应性强；施工机具简单、施工灵活，污染小，噪声低，对周围环境的影响小；可与土方开挖同步进行，不占用关键工期，支护费用相对较低，经济上合理，保护环境，保证施工安全。

为做到及时支护、有效地保持土体强度，喷锚支护的施工要“紧跟开挖，随挖随支”，每层开挖高度，随地质条件而定，一般为1.5m～2.5m。机械开挖后，及时配合人工修整壁面，要求达到平整，稍带坡度，坡度以1：0.1为宜，边坡的轴线位置要准确，严禁做护壁后掏挖。　 

    喷射混凝土要按设计配合比搅拌均匀，垂直作业面尽量从底部逐步向上部施喷，混凝土强度要符合设计要求，要按规定进行见证取样送检。施工过程中，监理要做好隐蔽工程验收，要对锚杆位置、直径、深度及角度注浆配比、注浆量、喷锚墙面厚度及强度等进行检查，做好监理记录。          （王学贤）
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这是一个应酬的社会，人们的生活富裕了，办事讲求氛围，古人说过无酒不成席，所以酒就名正眼顺的成为了宴席上的首选饮品。在不久前酒还是社交上的无上法宝，它总是与人的豪爽、海量等褒义词相伴，而现在听到最多的则是酒后驾使、肇事、拘留等很恐怖的字眼。

每个驾驶员都学过现行的《中华人民共和国道路交通安全法》，其中第九十一条规定：饮酒后驾驶机动车的，处暂扣一个月以上三个月以下机动车驾驶证，并处二百元以上五百元以下罚款；醉酒后驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，处十五日以下拘留和暂扣三个月以上六个月以下机动车驾驶证，并处五百元以上二千元以下罚款。而自2009年8月15日起公安部在全国范围内严厉打击酒后驾驶行为以来，全国已查处酒后驾车近三万起，其中有15%是醉酒驾车。为什么有这么明确的法律规定还会有这么多的人以身试法呢？是法律处罚过轻，还是人们自恃驾驶水平高超？我想都不是，酒后驾车关键还是社会风气问题，生活中的接待、应酬太多，为活跃气氛大家都只能是硬着头皮吃了朋友的敬酒，再准备去吃交警的罚酒。而因各方面原因，在严打前很多人酒后驾驶都没有被查处，人们的胆量也和酒量一样越来越大，直至多起血的教训才唤起人们对酒后驾驶危害的重视。

现在的社会现状，仅仅靠公安部严打是无法根治酒后驾车的，我们必须从生活、道德、法律、经济、教育等各方面进行联合治理才可能有长期的效果。
（郭佩发）
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我国的建筑工程建设事业在最近的几十年中以形式上的由“人海战术、经验管理”到“机械化施工和信息系统管理”；以观念上由“资金靠拨付，只注意内在质量”到“资金有偿，质量上内实外光”。在这种过程中真可谓是日新月异，它凝聚了无数建设者的辛勤劳动和集体智慧，在日趋规范的工程施工管理中不断总结和积累，不断更新和完善。监理工作的重要性越来越被人们所重视，并概括性地提出了监理工作的三控制（即质量控制、工期控制和投资控制）、两管理（即合同管理和信息管理）和一协调。本人认为，在全社会普遍重视安全及生态环境的今天，工程建设也应将人身、设备列至工程的安全及现场的文明施工提到一定的高度上来认识并付诸实施，应将其纳入监理的职责范围，将“三控制”更新为“五控制”（质量、工期、投资、安全、文明施工控制）。

如何做好监理工作的“五控制”。监理工作的“五控制”是互相矛盾又互为补充的，按照各自的控制原则为共同的目标开展工作，对搞好工程建设尤为重要。

　  一、重视旁站监理在质量和工期中的地位
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　　监理对工期控制力度不大，工期问题扯皮严重，在工期上各方责任分界不明的现象普遍存在。旁站监理如果缺乏监督检查和督促，不能做到跟班检查、及时发现问题、及时协调解决问题，在进度控制方面存在等靠业主的话，容易出现工期失控的情况，且一旦出现工期滞后问题时，容易引起承包方提出工期索赔，此时监理单位因旁站监理的失职而无足够的理由反驳承包方，从而很自然地造成监理单位为逃避自身责任而将“这笔帐算到业主头上”。

　　监理工作仅仅依赖于试验数据和测量信息是远远不够的。监理单位具有满足监理工作需要的试验检测手段和测量检测手段是必要的，也有由业主单位提供具有相当资质的试验和测量单位做好监理的协助工作。测量放样的准确性控制及试验的数据的准确性是质量控制中很重要的环节，在做好这两项工作的同时需重视并加强质量控制的现场监理工作，要求监理人员采取旁站、巡视和平行检测等形式。按施工程序及时跟班到位进行监督检查。旁站监理不仅要具备现场质量控制工作的相应素质，加强合同意识，避免想当然的人为因素，而且需吃透合同规定，避免出现问题措手不及，要及时果断地处理质量和工期的矛盾。

　　二、监理工作要突破“要我做”而更新“我要做”。不要转嫁责任，放弃职权，尤其对于“小业主、大监理”的管理模式更应如此。因为在这种情况下容易出现管理边缘遗漏和忽略问题或无法明确界定职责归属问题。此时业主对整个工程都往往希望由监理承担起该部分职责。监理要管别人不去管，别人不愿管的事，这对减少扯皮，做好控制和发展自己极为有利。

　　三、监理工作要及时、规范、准确

　　市场经济人员流动性大，及时处理往来问题，不仅有利于工作接交，更有利于解决业主和承包方的经济问题。及时解决经济问题可提高承包方的资金利用效果。价底也容易使承包方满足，同时也为业主节约资金。规范地作好工作的交接，可防止因人员变动而导致资料的丢失，提高处理遗岗及后续问题，尤其是经济问题的准确性。

　　四、监理在协助业主的投资控制中要着重做好索赔处理和结算工作。需公平、公正、合理地处理工程建设过程中出现的索赔和反索赔事宜。坚持“三不结算”（即无测量资料不结算、质量不合格不结算、单价与合同不符不结算）原则。以“既严格按合同管理，又热情帮助；既监督，又服务；既向业主负责，又维护承包方合法权益”。

　　五、安全及文明施工控制。建筑工程从起步就是一项飞砂走石的“粗活”，安全问题伴随着工程建设的全过程理，应被人们所重视。文明施工在工程建设中有其独特的间接效应。工程的实施、机械的使用均掌握在人的主观能动性之下，现场文明会影响到人的情绪，人的情绪控制着人在生产和社会活动中发挥作用的力度和质量。习惯的改变基于督导，监理在工程中的督导作用势必有相当的分量，所以，本人认为将现场的安全、文明施工控制纳入监理的职责对工程至关重要。

　　发挥监理在安全及文明施工控制中的督导作用，充分调动参建人员的主观能动性，监理人员有必要做好“五控制”，并充分把握好五者的辨证关系，使我们的建筑工程监理更上一个新的台阶。（陈勇 推荐）
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摘要：本文对工程测量学重新进行了定义，指出了该学科地位和研究应用领域；阐述了工程测量学领域通用和专用仪器的发展；在理论方法发展方面，重点对平差理论、工程网优化设计、变形观测数据处理方法进行了归纳和总结。扼要地叙述了大型特种精密工程测量在国内外的发展情况。结合科研和开发实践，简介了地面控制与施工测量工程内外数据处理一体化系统——科学系统。最后展望了21世纪工程测量学若干发展方向。

一.学科地位和研究应用领域

1.工程测量学是研究地球空间(地面、地下、水下、空中)中具体几何实体的测量描绘和抽象几何实体的测设实现的理论方法和技术的一门应用性学科。它主要以建筑工程、机器和设备为研究服务对象。

2.学科地位

测绘科学和技术(或称测绘学)是一门具有悠久历史和现代发展的一级学科。该学科无论怎样发展，服务领域无论怎样拓宽，与其他学科的交叉无论怎样增多或加强，学科无论出现怎样的综合和细化，学科名称无论怎样改变，学科的本质和特点都不会改变。总的来说，整个学科仍就作如下划分：

——大地测绘学（包括天文、几何、物理、卫星和海洋大地测量）；

——工程测量学（含近景摄影测量和矿山测量）；

——航空摄影测量与遥感学；

——地图制图学；

——不动产地籍与土地整理。

3．研究应用领域

目前国内把工程建设有关的工程测量按勘测设计、施工建设和运行管理三个阶段划分；也有按行业划分成：线路（铁路、公路等）工程测量、水利工程测量、桥隧道工程测量、建筑工程测量、矿山测量、海洋工程测量、军事工程测量、3维工业测量等，几乎每一行业和工程测量都有相应的著书；教材。

由Hennecke,Mueller,Werner 3个德国人所编著的工程测量学，主要按下述内容进行划分和编写：

1 测量仪和方法；

2 线路、铁路、公路建设测量；

3 高层建筑测量；

4 地下建筑测量；

5 安全监测；

6 机器和设备测量

由于工程测量的研究应用领域非常广泛，发展变化也很快，因此写书十分困难。目前国内外没有一本全面涉及工程测量学理论、技术、方法和实际应用的现代专著或教材。

国际测量大师联合会（FIG）的第六委员会称作工程测量委员会，过去它下设4个工作组：测量方法和限差；土石方计算；变形测量；地下工程测量。此外还设了一个特别组：变形分析与解释。现在下设了6个工作组和2个专题组。6个工作组是：大型科学设备的高精度测量技术与方法；线路工程测量与优化；变形测量；工程测量信息系统；激光技术在工程测量中的应用；电子科学文献和网络。2个专题组是：工程和工业中的特殊测量仪器；工程测量标准。

德国、瑞士、奥地利3个德国语言语系国家自50年发起组织每3—4年举行一次的“工程测量国际学术讨论会”。过去把工程测量划分为以下几个专题：测量仪器和数据获取；数据解释、处理和应用；高层建筑和设备安装测量；地下和深层建筑测量；环境和工程建筑物变型监测。

1992年第11届讨论会的专题是：测量理论与测量方案；测量技术和测量系统；信息系统和CAD；在建筑工程和工业中的应用。

1996年第12届讨论会的专题是：测量和数据处理系统；监测和控制；在工业和建筑工程中的质量问题；数据模型和信息系统；交叉学科的大型工程项目。

从以上可见，工程测量学的领域既有相对的固定性，又是不断发展变化的。笔者认为，工程测量学主要包括以工程建筑为对象的工程测量和以设备与机器安装为对象的工业测量两大部分。在学科上可划分为普通工程测量和精密测量。工程测量学的主要任务是为各种工程建设提供测绘保障，满足工程所提供要求。精密工程测量代表着工程测量学的发展方向，大型特种精密工程建设是促进工程测量学科发展的动力。



建设工程质量的优劣，在整个社会经济建设中占有重要地位。怎样提高建设工程质量，已成为全社会共同关心的主题。近年来，我国多次出现单位工程劣质、坍塌等严重质量事故。分析其原因，关键在于有贯彻、建立、健全有效的质量控制体系，以确保工程达到其合同规定的标准。因而，工程质量控制是决定工程建设成败的关键之一。而工程质量很大程度上又决定于施工阶段的质量控制。根据工程质量形成的时间，施工的质量控制又可分为质量的事前控制、事中控制和事后控制。其中，质量的事前控制又是重中之重。 

　　一、坚持以人为控制核心 

　　人是质量的创造者，质量控制必须以人为核心。发挥人的积极性、创造性；增强人的责任感，树立质量第一的思想；提高人的素质，以人的工作质量确保工序质量、工程质量。为此要做好以下两方面的控制工作。 

　　1.1.对监理队伍及人员质量的控制 

　　工程建设监理量一种高智能的技术服务活动，从事这种活动的人，必须具有较高的业务素质、身体素质、道德素质；具备建筑、经济、经济管理和法律等多学科的专业知识；具有健康的体魄，良好的心理状态；具有高尚的职业道德，时刻想到我们所从事每项工作要对国家负责，人民负责；并能够随着生产发展、科技的进步，不断更新知识充实自己。“打铁先得自身硬”，监理工程师应该是设计、施工、管理等方面均具有较丰富的实践经验的复合型人才，做到一专多能。否则就会在某些问题上“束手无策”。就高层建筑而言，作为总监理要懂得建筑、结构、装饰、地基基础、内部设备（通风空调、通迅、水、电、供气）、给排水和采暖工程等多方面的知识。因此，随着监理工作的发展与深入，没有较强综合能力的人是搞不好监理工作的。同时这也是监理人员做好事前控制的先决条件。 

　　1.2.对施工队伍及人员质量的控制 

　　人又是施工的主体。施工人员的素质高低及质量意识强弱都直接影响到工程产品的优劣。监理工程师一定要在“自身硬”的前提下，抓好承包单位承担任务的施工队伍及人员技术资质的审查与控制工作。对项目承包单位的项目经理、技术负责人、工长、技术员、质量员、安全员、检验、试验人员的管理水平、技术能力等要进行综合考查；对特殊作业（如高空作业等）以及关键部位的施工工艺或新技术、新工艺、新材料、新设备的应用、安装方面的操作者的技术水平要进行有关考核评审；对国家规定持证上岗的人员，一定要经审查合格后方可上岗。对不符合要求的人员，坚决要求撤换。综合素质较高的施工队伍，在施工阶段事前控制方面都必须做得十分到位。 

　　二、对工程所需的原材料、半成品、构配件和永久性设备等的控制 

　　工程所需的原材料、半成品、构配件、设备等，将成为永久性工程的组成部分。所以，其质量应当从采购、加工制造、运输、装卸、存放、检验、使用等方面进行系统地全过程地监督与控制。 

　　2.1.采购过程中的质量控制 

　　在组织上述材料、设备的过程中，监理工程师仅限于索取出厂合格证、技术说明书和试验报告单是远远够的。首先应监督其选择信誉高、对产品质量有保证的供货厂家。因此，对一般材料在订货前应向监理方申报，并按有关规范要求检查验收；对于重要的材料应提供供试验或签定用样品，有些材料则要求供贷单位提高交理化试验单，经监理方审查认可发出书面认可证明后，方可进行订货采购；对永久性设备、器材或构配件，应在其质量满足有关标准、规范和设计要求的情况下订货。 

　　2.2.材料、设备进场的质量控制 

　　凡运到施工现场的原材料、半成品和构配件等，均应有产品出厂合格证，技术说明书，并由施工承包单位按规定要求进行检验、试验，经监理方审查确认后，也应具备有关证书，并按供方提供的技术说明书和质量保证文件进行检查验收，经对其质量确认合格后，方可签暑验收单。对进口的材料、设备的检查、验收，应会同国家商检部门进行。 

　　2.3.材料、设备存放条件的控制 

　　从材料、设备等进场，到其使用或施工安装通常都存在一定的时间间隔，在此段时间内，如果对材料、设备等的存放、保管不良或时间较长，将可能导致质量状况的恶化，如损伤、变质、毁坏等。因此，应根据材料、半成品、构配件、设备的特点，按照防潮、防晒、防锈、防腐蚀、通风、温度和湿度等方面的不同要求，安排适宜的存放环境，以保证其存放期间的质量。同时对进场后的材料、设备等要进行标识、实行挂牌制。标牌上应注明在工程中使用的部位、进场日期、生产厂家、贮存批量、规格、型号、合格证编号、试验报告编号、采购、保管人员姓名等。此外，对刚进场未进行检验试验者须标注“待检”字样；检查、试验合格或不合格产品应标注“合格”或“不合格”字样；经检验、试验后仍不能确定其是否合格的（如对冷拉钢筋检查验收时进行的拉力和冷弯试验中，如有一项指标不符合规范规定时，应另取双倍数量的试样重做各项试验；当仍有一个试样不合格时，则判定该批冷拉钢筋为不合格），须标注“经检验待定”字样。通过标识不仅可及时清退不合格产品，而且可避免不同类型、规格的原料、半成品等混淆、错用，另外，还应根据《建筑施工企业试验室管理规定》的要求对有关原材料、半成品，实行见证取样及送检制度。只有如此，方可对所有材料进行有效控制。 

　　在产品装卸、运输过程中，监理工程师一定要监督其是否采取了有效的质量保证措施与手段，以免在此过程中产品雨淋受潮以及擦伤、碰伤及损坏。

　　三、对设计图纸的事前控制 

　　设计图纸是监理单位、设计单位和施工单位进行质量控制的重要依据。而目前某些设计单位受经济利益的驱使，只知时间就是金钱，忘却了质量就是生命，只图多、快、省，而忽视了图纸质量。施工图深度不够、把关不严、质量较差的情况时有发生。不做好事前控制工作，不仅会使正常施工受阻，降低建筑使用功能，有时甚至会造成严重质量事故。常有错误有：有些设计图纸中建筑图与安装图轴线标注不一致；同一部位建筑图与结构图，以及相同部位的平面图与相应的部面图标高不一致；建筑图预留洞口与结构图、安装图洞口位置不一致；施工图中所列工程做法与施工规范要求不一致；有些框架结构工程，局部钢筋配置错误；有些图纸所选设备的功能与其应发挥的使用功能不相符；有些设计人员因施工实践经验较少，在高层建筑未设计设备层的情况下，将上水、下水、消防、供热等全部管道布置在建筑物地下室走廊外，使施工人员无法合理排列。在设计图纸用词方面有些图纸不管规范是否严禁，一律采用 “宜”字（施工规范用词说明中明确规定：“表示允许稍有选择，在条件许可时，首先这样做的用词，正面词采用”“宜”或“可”，反面词采用“不宜”）。因此，为了在施工前能发现和减少图纸的差错，防患于未然，事先消除图纸的质量隐患，监理工程师必须组织施工单位，设计单位共同做好施工图纸的事前控制工作，其具体内容应包括设计交底和图纸会审工作。 

　　3.1.设计交底 

　　设计交底应在工程施工前，由监理工程师组织设计单位向施工单位有关人员进行。在此过程中，首先应由设计单位介绍初步设计文件；主管部门及其他部门，如规划、环保的要求；采用的主要设计规范；有关的地形、地貌、水文气象，工程地质、水文地质以及设计意图、结构特点、施工及工艺要求；技术措施和有关注意事项及关键问题；然后由施工单位提出图纸中存在的问题和疑点，需解决的技术难题。最后经三方研究、商讨，拟定解决办法，写出会议纪要。 

　　3.2.图纸会审 

　　由监理工程师组织施工单位、勘察设计单位参加的图纸会审工作主要解决：图纸与说明书否齐全；设计是否满足施工规范以及抗震、消防、环保等规定的要求；图纸中有无“错”、“漏”以及相互矛盾、标注不清、相对标高选定不合理之处。例如，在新建工程相对标高土 0.000 的选定上，若设计人员只考虑周围原有建筑物及永久性路面的高程，而忽视周围排水系统、化粪池、城市排水管网的高程，则往往会造成下水管道坡度不够，排放不畅，甚至造成“倒喝水”的现象。 

　　四、对施工的组织设计、施工方案、方法和工艺的控制 

　　在施工承包单位进行正式开工之前，监理工程师要对施工组织设计、施工方案、方法等进行认真审查。审核其质量管理体系是否健全；主要的施工组织技术措施针对性、有效性如何；对关键部位、薄弱环节、质量通病的防治方面有无相应的预防及质量保证措施。在炎夏、严冬、雨季等特殊条件下，对某些特定对象的施工质量与安全（如夏季大体积砼施工防裂、雨季土方回填、冬季砼工程保温等）有无可靠而有效的技术和组织措施；在程序的安排上是否符合先地下、后地上；先土建、后设备；先主体、后围护；先结构，后装修的基本规律；其主要项目施工方法是否可行、适用、经济合理等。 

　　五、其它 

　　在事前控制方面，监理工程师还应做好监理规划、监理细则以及有针对性的编制专项监理方案等工作。并应做好对测量基准点和参考标高的确认及工程测量放线的质量控制工作。 

　　六、结束语 

　　监理工程师若能在具体工程项目上做好施工阶段的事前控制工作，就可以在很大程度上减少返工，避免人、财、物、施工机械和施工有效时间的浪费，并能大大提高建筑质量水平。因此，施工阶段质量的事前控制工作是不可忽视的。          （李文俊  推荐）




1986年的夏天，那是一个郁闷的夏天，中考结束了，我离录取分数线还差20分，这就是我的中考，无奈打算去读高中，那个年代只有考不上中专、技校的人才会念高中，技校只有城市户口和职工的子女才能考，才能上，这是那个年代的特殊政策。

考上中专，是我能走出农村的唯一出路，也是一种奢望，那一个郁闷的夏天，我几乎崩溃、曾经有过自杀的念头，农村实在不容易，贫困的孩子自然早当家，开荒、种地、工地打工、农活几乎都会干，别人不能做的我也能做，那时候，在家中已经是一个完全劳动力，生活的重担并没有把我压倒……
那年如果继续读高中，三年后，能否考上大学，是未知数，因为大学录取率不到10%，就算考上大学，家里无钱供自己读完四年大学，我该怎么办？那年头考上了大学，无钱上学的人也很多……
那一年，我请求父亲再给我一次机会，让我再复读一年，如果还没有考上，我就彻底死心，挑起家庭的重担，踏踏实实的脸朝黄土背朝天过日子。父亲告诉我“要是明年还不行，就必须回家，我跟朋友说好了，到时候把他的女儿娶回来，给你做媳妇，好好过日子”说实在的，我很不甘心，但是那时已经没有了退路，我的人生又一次发生了转变。

那一年，我的目标和信念只有一个：考上中专，走出农村，誓不回头！从此我开始了自己的追梦计划。

每天早上六点起床，除了锻炼，就是学习，早间上课，不懂的再听老师讲；已经明白的，我自己复习；中午放学了，走2.5公里左右的田间小道回家吃中饭，在回家的路上，背课文；午饭后又从家里面背课文到学校，无论刮风和下雨；下午正常上完课，一路又背书回家，许多语文课文、英语单词、数学、物理、化学公式就是在那条小路上记下来的；回到家，做完家务，晚饭后干农活，然后跑步赶回学校上自习；做完作业，10点后熄灯，在昏暗煤油灯下学习至12点才休息，以至于鼻腔内一片漆黑……
在我们的带领下，我们班有1/3的人，开始在油灯下学习，我们戏称为“油灯下的青蛙”。为了比别人多学点，有的同学甚至周末不回家，在我们周围暗暗形成了竞争的气氛。

那一年的中考，录取分数线是320分，我考了376分，高出56分，终于实现了自己的梦想，来到昆明读书。那一年，我们班录取了8人，成为学校有史以来考取最多的一个班，我们上了不同的中专、技校。那是我人生的第一转折，后来回想当年，在众多人群中，我能走出困境，走向成功：只是因为我比别人多了田埂上学习的时间，多了一些认真和专注，对我而言成功就是多一点付出。


一筐清涩的柿子，摆在案台上，几乎无人问津。卖主把它放回库房，捂在果柜内，置入“冷宫。”  过了些日子，这筐柿子重新被摆上货架，很快被顾客抢购一空。因为清涩的柿子被“捂”熟了，由硬变软，有苦成甜，备受人们的青睐。
    年轻的时候，总想被人摆在台面上，惹人注目，殊不知自己正是那筐清涩的柿子，即使有“面市”的机会，也势必遭受冷落。
    性格由生硬变得柔软，内心由苦涩变得甜美，这正是一个人成熟的标志。成熟的过程是“捂”的过程，不需要过早的“显摆”与“展示”，而需要寂寞地忍耐与孤独地等待。
   “捂”一下再上市。用不着让别人过早的认识你，而是你自己必须首先认识自己。要知道：这个世界不会拒绝成熟而甜美的果实。                                                 （潘建斌  推荐）

一缕温暖的阳光，让人感动；一声悦耳的鸟鸣，让人感动；一句关怀的话语，让人感动；一个灿烂的笑容，也让人感动。正因为这所有的感动，才让我懂得了感恩，学会了感恩。
鱼对水说，你看不到我的眼泪，因为我在你的怀抱中；水对鱼说，我能感觉到你的眼泪，因为你在我心中。鱼儿懂得了感恩，才能明白大海的博爱；大海学会了感恩，才会懂得鱼儿的深情。
一个清冷的夜晚，惨淡的月光倾泻在道路两旁的梧桐树上，连连的考试失利，让我的心也如这夜晚一般冰凉。走过一户人家的窗前，忽然，耳际传来一阵悠扬的琴声，那样的婉转、轻灵。我似乎听懂了，阳光、鸟语、潺潺流动的小溪，朵朵飘浮的白云……我停住了烦躁的脚步，驻足聆听。忽然，我的心也变得开朗了，只感觉一股暖流遍全身，让我如沐春风。定神，我轻松离去，留下的是一串轻盈的脚步……
我感恩于这美妙的琴声，它让我的心变得豁达。由此，我想到感恩于母亲的关爱，它让我心存温暖；想到感恩于朋友的安慰，它让我懂得坚强。我感恩一草一木，一个清新的早晨，一个雨后的黄昏，它们让生活变得更加美好。

一个风雨潇潇的午后，我焦急地在车站等车，雨水打湿了我的发梢，淋湿了我的衣裳。这时，上方突然出现一片“晴空”。我诧异地抬起头，一个关怀的目光映入眼帘。我感激地望着眼前这位陌生的阿姨，目光交织的一瞬间，温暖四溢，驱走了寒冷与风雨。不久车来了。我回头轻声说了句，谢谢。忽然，一阵呜咽声传来，是个小女孩，她的月票丢了。我将她扶上车，在投币箱里放了两枚硬币。她抬起头，也用同样诧异的目光望着我。继而，女孩的目光里闪射出阳光般的色彩，她感激地说了句，谢谢。顿时，我的心如雨后天晴的大地，洒满阳光。感恩，让我的心永远温暖。感恩是场及时的春雨，滋润你我干枯的心灵；感恩是阵清爽的凉风，吹散萦绕心头的烦闷；感恩是束光明的曙光，照亮每个人的心窗。因为感恩，世界才会和谐、美丽。在感恩中成长，让自己的心灵更加澄澈、透明！

（武进萍  推荐）















盛翔监理和平村立交至极乐立交景观大道  （黄太红  提供）
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新网测绘  杨永云 推荐
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市场机制是价值规律发生作用的形式。即市场有机体内部各方面在市场交换活动中建立的相互制约和影响的内在有机联系形式，它包括市场主体在市场上进行相互联系和相互作用的经济活动中所形成的价格、利率、竞争、供求、风险等方面的联系和制约方式。市场机制的特性主要有：关联性，即市场机制任何一方面的作用都引起其他方面的连锁反应；利益制约性，即市场机制的作用直接与每个经济主体的利益连在一起，与一定的市场环境相联系，受一定环境条件制约，市场机制的作用来自市场的内在力量；迂回性和时滞性，即市场机制的作用过程和效果不是直接的，而是迂回和曲折的，所反映的供求状况有时是滞后的。市场机制的积极作用是能刺激商品生产者和经营者努力改进技术，降低劳动消耗，提高经营管理水平，自发地调节生产、流通以及国民经济各部门之间的发展比例，造成一种开放的市场环境，推动劳动者素质的提高、社会交往的开展和人类文明的进步。其消极作用在于可能出现一定程度的盲目性，造成社会财富的浪费和破坏，可能引起某种经济混乱和社会混乱，出现无序化的恶果。（杜凌勇 推荐）
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丹巴美人谷 （刘艳敏 摄）
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1988年建设部发布了“关于开展建设监理工作的通知”，明确提出要建设工程监理制度，并开始试点，五年后逐步推广并实施，1997年中华人民共和国《建筑法》以法律的形式做出规定，国家推行建设工程监理制度，从而使建设监理在全国范围内进入全面推行阶段。这些法律、法规的具体规定构成了我国建设工程监理制度的主要内容，包括以下几个方面：


（1）、一定范围内的建设工程项目实行强制性监理


   《建筑法》第三十条规定：“国家推行建设工程监理制度，国务院可以规定实行强制性的建筑工程的范围”。同时在《建筑工程质量管理条例》第十二条规定了建筑工程必须实行监理的范围。我国在一定范围内强制实行监理是完全必要的，它对推广建设监理事业起到了重要的作用。第一，加强了对涉及国计民生的建筑工程管理。其工程质量、投资效益等直接影响国民经济的发展和人民生命财产的安全，实行公正、科学的监理制度。第二，加强了对政府和国有企业投资项目的管理。在工程建设管理方式上，实行监理制，即引入了制约机制，提高政府和国有企业的投资效益，以确保工程质量的保障。


（2）建筑工程监理单位实行资质管理


    严格工程监理单位的资质管理，是保证建筑市场秩序的重要措施。《建筑法》第三十四条规定：“工程监理单位应当在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务”。《工程监理企业资质管理规定》详细地对工程监理单位的资质等级与标准，申请与审批，业务范围等做出了明确规定。并对工程监理单位的行为规范还做出限制性规定。包括：监理单位应当根据建设单位的委托，客观、公正地执行监理任务：与被监理单位、建筑材料、构配件设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系；不得转让监理业务。如果违反这些规定，应受到相应的处罚。


（3）监理工程师实行考试注册和继续教育制度


   《建筑法》第十四条规定：“从事建筑活动的专业技术人员，应当依法获取相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动”。监理工程师执业资格一般要通过考试方式取得。体现执业资格制度公开、公平、公正的原则；监理工程师注册制度是政府对监理从业人员实行现场准入的有效手段。注册形式分为：初始注册、续期注册和变更注册；要求注册监理工程师应采取多种不同方式进行继续教育，更新知识、扩大知识面，学习新理论、政策法规，了解新技术，不断提髙执业能力和工作水平。


（4）从事监理工作可以合法获得监理酬金


    监理酬金是指业主依据委托监理合同支付给监理企业的建设工程监理费，由监理直接成本、间接成本、税金和利润四部分构成。监理费的计算方法，一般由业主与工程监理企业协商确实。
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刘艳敏   拍摄





潘法明 总结








